

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИТОВСКОЙ ССР

6 Отдел

отдел

## АГЕНТУРНОЕ СООБЩЕНИЕ

Псевдоним агента "Эрнест"

Личное дело № 27140

Принял Оперуполномоченный ст. лейтенант Карейва Д.Л.  
(должность, звание, фамилия оперработника)

Дата « 17. » сентября 1986 г. и место встречи Я/К

**Справка:** Сообщение получено в порядке текущего оперативного контроля за состоянием секретной разработки "Радуга"

**Мероприятия:** По существу сообщения провести беседу с руководством предприятия и представителем заказчика и выяснить причины срыва сроков выполнения заказа, а также мероприятия по устранению недостатков, могущих отрицательно отразиться на качестве оборонной продукции.

**Задание:** Агент "Эрнест" направлен на дальнейшее изучение опер. обстановки при разработке темы "Радуга", при этом выявляя нарушения режима секретности проводимых работ.

По сведениям источника в НИИЭ 17.09.86 г. у директора состоялось совещание по вопросу изготовления и наладки комплекса "Радуга". При этом было отмечено, что первоначальные планы по изготовлению и настройке технических средств комплекса не выполняются, отставание от графика около двух-трех месяцев.

Самое критическое положение с техническими средствами разрабатываемые отделением 330 - отставание 3 месяца. Средства отделения 320 - отставание 2 месяца. По средствам отделения 320 отставание допустило опытное производство, т.к. начало изготовления было строго по графику, однако окончание изготовления сорвано на два месяца. Причина - недостаточно четкая диспетчеризация и безответственность производственно-управленческого персонала. Так при окончательной сборке оказалось, что некоторые детали, срок изготовления которых истек уже три месяца назад еще не изготовлены или затерялись некоторые изготовленные детали, что привело к повторному запуску и к задержке общей сборки аппаратов.

Причина задержки технических средств отделения 330 мне не известна.

Учитывая вышеизложенное, дальнейшие работы по наладке технических средств и комплекса в целом придется выполнять методом штурмовщины, что неминуемо скажется на качестве этих работ, и на качестве отработки технических решений заложенных в аппаратуру. Представительство заказчика 2318 в основном просматривает аппаратуру после предъявления им на проверку. Летучий контроль за соблюдением технологической дисциплины и качества изготовления представители заказчика проводят крайне редко (раз в год, не чаще), хотя должны бы осуществлять постоянный контроль, как за разработкой так и за изготовлением аппаратуры.

"Эрнест"

Оперуполномоченный I отделения  
6 Отдела КГБ Литовской ССР  
ст. лейтенант



Карейва

21/3929

отп I экз  
I экз в р.дело № 27140  
2 экз  
исп Карейва  
печ Цузановская  
30.09.1986 года  
ИАО ПРОСМОТРЕНО  
КУЗНЕЦОВ