

Секретно
экз. № 1

СПРАВКА
об изменении оперативной обстановки на
Игналинской АЭС

С 1 по 3 сентября с.г. зам.начальника 6 отдела КГБ Литовской ССР подполковник Бутылин Е.К. и ст. оперуполномоченный того же отдела майор Войткевич В.З. были командированы в Игналинский район КГБ с целью изучения процессов происходящих в коллективах Игналинской атомной электростанции, Западного управления строительства и других объектов, связанных с решением правительства Литовской ССР о прекращении финансирования строительства и консервации 3 энергоблока Игналинской АЭС. Были изучены оперативные материалы контрразведывательного обеспечения Игналинской АЭС, ЗУСа и других объектов. Осуществлены контрольные встречи с агентами "Ершов", "Котов" и доверенным лицом Т.А.В., проведены беседы с парторгом ЦК КПСС атомной электростанции т.Сальниковым Ю.И., начальником монтажно-строительного треста № 3 т.Коблицким К.А. и первым секретарем Игналинского РК КП Литвы т.Масюлисом А.

Анализ полученной оперативной информации показывает, что коллектив эксплуатационников Игналинской АЭС озабочен прекращением финансирования строительства 3 энергоблока, так как по их мнению:

- отсутствие 3 энергоблока в условиях дефицита электроэнергии требует более интенсивной эксплуатации 1 и 2 энергоблоков и не позволяет с должным качеством и в необходимом объеме проводить на них ремонтные и профилактические работы (что особенно важно для 1 энергоблока);

- заказанное на 200 предприятиях страны технологическое оборудование для 3 энергоблока начало поступать согласно договорным срокам, однако Игналинская АЭС выкупить его не в состоянии и ежедневно выплачивает штрафы в размере 3 тыс. рублей. В случае обращения поставщиков в судебные инстанции оборудование будет оплачено за счет премиального фонда работников АЭС. Это приведет к резкому падению зарплаток эксплуатационного персонала, их недовольству, увеличению текучести кадров за счет отъезда в первую очередь наиболее квалифицированных специалистов, так как их должностные оклады на Игналинской АЭС по сравнению с другими атомными станциями

КГБ Лит. ССР

ИАО ПРОСМОТРЕНО

23.09.83

№ 21/3903

22

09.8

являются самыми низкими в стране, а премии составляют до 50% заработка;

- с января 1989 года Игналинская АЭС переходит на хозрасчет. Это должно повлечь сокращение обслуживающего 1 и 2 энергоблока персонала на 300 человек, которые должны были быть трудоустроены на 3 блоке, где в настоящее время без фронта работ уже оказалось 92 человека. Нерешенность этой проблемы, а также ожидаемое уменьшение фондов, выделенных на развитие социально-бытовых объектов пгт. Снечкус, строительство тепличного хозяйства района и т.д. усиливают миграционные настроения. В связи с чем в отделы кадров АЭС и ЗУСа начали поступать заявления о переводе на строящиеся объекты Минсредмаша СССР в другие регионы страны;

- ввиду отсутствия фронта работ на 3 энергоблоке возникает необходимость расформирования сложившегося и накопившего опыта коллектива строителей и монтажников, что в случае возобновления строительства не сможет не сказаться на качестве работ.

Обстановка в коллективах объектов Западного управления строительства более спокойная, так как даже в случае прекращения строительства 3 энергоблока объем запланированных строительных работ будет ими освоен не ранее конца 1989 года.

Игналинским РО КГБ в данных условиях приняты меры по активизации работы с агентурой и доверенными лицами с целью обеспечения безопасной эксплуатации АЭС и усилении режима её охраны. От агента "Клим" получен и взят в проверку сигнал о неоправданном интересе к режиму охраны Игналинской АЭС со стороны жителя г. Даугавпилса Латвийской ССР Йошки. Оперативно через компетентные источники проверен анонимный сигнал о якобы имеющем место намерении руководства реакторного цеха сбросить "грязные воды" в озеро Друкшай, что как оказалось - технически невозможно.


Вместе с тем руководству Игналинского райотдела КГБ предложено:

I. Дополнительно проинструктировать агентов "Олег", "Матвеев", "Костя", "Ива", "Ершов", "Котов" и доверенных Н.Ю.И., Ш.Н.В., на выявление лиц, стремящихся использовать складывающуюся обстановку в провокационных и экстремистских целях, разжигающих паникёрские и нигилистические настроения, что может отрицательно сказаться на деятельности персонала, обслуживающего Игналинскую АЭС;

2. Зам. директора по режиму АЭС т. Базарнову В.И. и ст. опер. - уполномоченному т. Старкову С.А. провести дополнительный инструктаж агентов "Даров", "Душанов", "Володин" из числа спецхраны войск МВД СССР в плане обеспечения непрерывного оперативного контроля за охраной закрытых зон и действенностью внутриобъектового режима АЭС;

3. При получении информации, заслуживающей оперативного внимания, по всем вопросам предпосылок к чрезвычайным происшествиям и негативным проявлениям незамедлительно информировать в рабочее время 6 отдел, а в остальное время оперативного дежурного Комитета.

Ст. оперуполномоченный 2 отделения
6 отдела КГБ Литовской ССР
майор



В. Войткевич

Зам. начальника 6 отдела
КГБ Литовской ССР
подполковник



Е. Бутылин

"10" сентября 1988 года

